

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023	
								oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
1															
2		SUSTITUCIÓN DE FINOS E IMPERMEABILIZANTES DE TECHOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	100 días	vie 9/12/22	jue 27/4/23										

Proyecto: CRONOGRAMA DE E Fecha: mié 16/11/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			