
 

1.16. Proyectos 

Descripción Informe de 

seguimiento 

Calendario de 

ejecución 

Informe de 

presupuesto 

Formación en sistemas de gestión para 

documentos según ISO 30300/30301. 

No ha iniciado. Mayo – Junio 

2017 

Presupuestado 

4,130.00 € 

Descripción, Digitalización y difusión de 

los documentos sobre terrenos del 

Estado, Correspondientes al fondo 

Presidencia de la República. Segunda 

fase. 

No ha iniciado. Marzo – 

Octubre 2017 

Presupuestado 

6,000.00 € 

Catálogo de documentos sobre 

relaciones domínico-cubano 1930-

1975. 

No ha iniciado. Marzo – 

Octubre 2017 

Presupuestado 

6,000.00 € 

Digitalización de la Serie Registro de 

inventario de Bienes Culturales de la 

Ciudad Colonial. 

En fase de 

elaboración de 

Informe final. 

Agosto 2016 – 

marzo 2017 

Ejecutado 

2,500.00 € 

Convenio de colaboración entre archivo 

General de la Nación (AGN) y Ministerio 

de Educación de la República 

Dominicana(MINERD) para la 

restauración, conservación y 

digitalización de libros de historia 

académica. 

19 de octubre de 

2016 

 

Presenta un 12% 

concluido y un 

13% en proceso. 

Julio 2015 Ejecutado RD$ 

1,500,000.00 

 


