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Modo 
Tarea

REPARACION DE TECHOS DEL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACION (AGN)

Nombre de tarea

120 días

Duración

jue. 1/12/22

Comienzo

vie. 31/3/23

Fin Predecesoras

2 PRELIMINARES 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

3 Letrero de obra 2 días jue. 1/12/22 sáb. 3/12/22

4 Baño y lavamanos portátil, (1) und 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

5 Alquiler de andamios para colocar ducterías de 16 

metro de alto

120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

6 Huecos en muros de hormigón de antepecho para 

colocar ductos para bote

0.06 días jue. 1/12/22 jue. 1/12/22

7 Bases metálica de apoyos para ductos en el lado sur 

del edificio

0.67 días jue. 1/12/22 jue. 1/12/22 6

8 Bases metálica de apoyos para ducto en el lado oeste 

del edificio

0.5 días jue. 1/12/22 vie. 2/12/22 7

9 Suministro y colocación de ductos en tanques de 55 

galones metálicos soldados y colocados en 6 puntos 

del edificio fijados con arandelas de acero y tornillos 

tipo Hilty con tarugos metálicos, altura de cada ducto 

11.1 días vie. 2/12/22 mar. 13/12/22 8

10 Suministrar y colocación de tola de 4'x8'x 1/2" de 

espesor cortadas en pedazos de 3'x 3' horadadas en el 

centro con el diámetro del tanque para ser 

atornilladas en los muros con 8 tornillos tipo Hilty con 

0.4 días vie. 2/12/22 vie. 2/12/22 8

11 Remoción de tela asfáltica existente en techo 10 días vie. 2/12/22 lun. 12/12/22 10

12 Remoción tela asfáltica en muros de antepecho 10 días vie. 2/12/22 lun. 12/12/22 10

13 Traslado de lona asfáltica removida a los ductos 5 días lun. 12/12/22 sáb. 17/12/22 12

14 Demolición de mortero de fino existente 2 días sáb. 17/12/22 lun. 19/12/22 13

15 Demolición de caliche colocado por debajo del fino exi

stente

2 días sáb. 17/12/22 lun. 19/12/22 13

16 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde el área entre las 2 juntas en sentido Y-Y hacia 

los lados laterales

3 días lun. 19/12/22 jue. 22/12/22 15

17 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona frontal lado oeste hasta ducto de esa área 

(A)

5 días lun. 19/12/22 sáb. 24/12/22 15

18 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona frontal lado este hasta ducto de esa área 

(B)

5 días lun. 19/12/22 sáb. 24/12/22 15

19 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona posterior edificio viejo hasta ducto de esa 

área C

5 días sáb. 24/12/22 jue. 29/12/22 18

20 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona posterior edificio viejo hasta ducto de esa 

área D

5 días sáb. 24/12/22 jue. 29/12/22 18

21 Traslado del material de mortero demolido desde zona 

oeste edificio nuevo hasta ducto de esa área E

5 días sáb. 24/12/22 jue. 29/12/22 18

22 Traslado del material de mortero demolido desde zona 

este edificio nuevo hasta ducto de esa área F

5 días sáb. 24/12/22 jue. 29/12/22 18

23 Desagues de techos nuevos de PVC Ø 3" con sus 

abrazaderas L= 15.00 mt

4 días jue. 29/12/22 lun. 2/1/23 22

24 Sustituir codos de PVC Ø 4" x 90º en desagues existe

ntes

0.2 días jue. 29/12/22 jue. 29/12/22 22

25 Sustituir codos de PVC Ø 3" x 90º en desagues existe

ntes

0.16 días jue. 29/12/22 jue. 29/12/22 22

m m j v s

27 nov. '22

d l m m j v s

4 dic. '22

d l m m j v s

11 dic. '22

d l m m j v s

18 dic. '22

d l m m j v s

25 dic. '22

d l

1 ene. '23

Ayudante (AY)[200%],Peón o Trabajador No Calificado (PE),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)[1,200%],Trabajador de 1ra Categoría  (T1)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE),Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Ayudante (AY)[200%],Maestro (MA)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

muakz
SELLO CONSORCIO

Angel Vialet
Firma Angel



d l m m j v s

1 ene. '23

d l m m j v s

8 ene. '23

d l m m j v s

15 ene. '23

d l m m j v s

22 ene. '23

d l m m j v s

29 ene. '23

d l m m j v s

5 feb. '23

d l m m j v s

12 feb. '23

d l m m j v s

19 feb. '23

d l m m j v s

26 feb. '23

d l m m j v s

5 mar. '23

d l m m j v

12 mar. '23

Ayudante (AY)[200%],Peón o Trabajador No Calificado (PE),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)[1,200%],Trabajador de 1ra Categoría  (T1)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE),Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Ayudante (AY)[200%],Maestro (MA)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

muakz
SELLO CONSORCIO

Angel Vialet
Firma Angel



j v s

12 mar. '23

d l m m j v s

19 mar. '23

d l m m j v s

26 mar. '23

d l m m j v s

2 abr. '23

d l m m j v s

9 abr. '23

d l m m j v s

16 abr. '23

d l m m j v s

23 abr. '23

d l m m j v s

30 abr. '23

d l m m j v s

7 may. '23

d l m m j v s

14 may. '23

d l m m j v s

21 may. '23

d l m

28 may. '23

Ayudante (AY)[200%],Peón o Trabajador No Calificado (PE),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)[1,200%],Trabajador de 1ra Categoría  (T1)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE),Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Ayudante (AY)[200%],Maestro (MA)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

muakz
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26

Modo 
Tarea

Limpieza de área de hormigón para aplicación de aditivo

Nombre de tarea

0.25 días

Duración

jue. 29/12/22

Comienzo

vie. 30/12/22

Fin

25

Predecesoras

27 Vaciado de hormigón armado en muros con epóxico 

puro para unir hormigón nuevo y viejo.

1 día vie. 30/12/22 sáb. 31/12/22 26

28 Resane de superficie que se colocaron tornillos 0.14 días sáb. 31/12/22 sáb. 31/12/22 27

29 Pañete de supeficies donde se repuso hormigón 

incluido repello

0.4 días sáb. 31/12/22 sáb. 31/12/22 28

30 Desmontar ducterías y sacarlas del AGN 1.33 días sáb. 31/12/22 lun. 2/1/23 29

31 Bote de material producto de demoliciones 3 días lun. 2/1/23 jue. 5/1/23 30

32 Bote de la lona retirada 4.5 días lun. 2/1/23 vie. 6/1/23 30

33 Remoción impermeabilizante existente en: casetas 

generadores y antesala de cocina

5 días vie. 6/1/23 mié. 11/1/23 32

34 Traslado a parqueo para bote 3 días mié. 11/1/23 sáb. 14/1/23 33

35 Pintura en áreas pañetadas en cara exterior y resanad

as

2 días vie. 6/1/23 dom. 8/1/23 32

36 TERMINACION DE TECHOS 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

37 Alquiler de elevador tipo winch 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

38 Fino de techo elaborado en hormigonera y colocado 

con bomba

3 días dom. 8/1/23 mié. 11/1/23 35

39 Zabaleta de techo 8 días mié. 11/1/23 jue. 19/1/23 38

40 Suministro y colocación de membrana asfáltica 

granulada polyester de 4 mm de espesor y 5 Kg/cm2 

Incluye: ♦Sellador de junta interior y exterior 

♦Aplicación prymer

20 días jue. 19/1/23 mié. 8/2/23 39

41 JUNTAS DE CONSTRUCCION 2 días mié. 8/2/23 vie. 10/2/23 40

42 Eliminar poliuretano en juntas de techo con acetona 1 día mié. 8/2/23 jue. 9/2/23 40

43 Restituir con nuevo poliuretano en juntas de techo 1 día jue. 9/2/23 vie. 10/2/23 42

44 VARIOS 2 días vie. 10/2/23 dom. 12/2/23 41

45 Limpieza continua y final 2 días vie. 10/2/23 dom. 12/2/23 41

m m j v s

27 nov. '22

d l m m j v s

4 dic. '22

d l m m j v s

11 dic. '22

d l m m j v s

18 dic. '22

d l m m j v s

25 dic. '22

d l

1 ene. '23

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Tecnico calificado (TC),Trabajador de 1ra Categoría  (T1)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Maestro (MA),Ayudante (AY)
Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Maestro (MA)

Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Maestro (MA),Ayudante (AY)[200%]

Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]
Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]

Ayudante (AY)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

muakz
SELLO CONSORCIO

Angel Vialet
Firma Angel



d l m m j v s

1 ene. '23

d l m m j v s

8 ene. '23

d l m m j v s

15 ene. '23

d l m m j v s

22 ene. '23

d l m m j v s

29 ene. '23

d l m m j v s

5 feb. '23

d l m m j v s

12 feb. '23

d l m m j v s

19 feb. '23

d l m m j v s

26 feb. '23

d l m m j v s

5 mar. '23

d l m m j v

12 mar. '23

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Tecnico calificado (TC),Trabajador de 1ra Categoría  (T1)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Maestro (MA),Ayudante (AY)
Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Maestro (MA)

Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Maestro (MA),Ayudante (AY)[200%]

Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]
Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]

Ayudante (AY)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

muakz
SELLO CONSORCIO

Angel Vialet
Firma Angel



j v s

12 mar. '23

d l m m j v s

19 mar. '23

d l m m j v s

26 mar. '23

d l m m j v s

2 abr. '23

d l m m j v s

9 abr. '23

d l m m j v s

16 abr. '23

d l m m j v s

23 abr. '23

d l m m j v s

30 abr. '23

d l m m j v s

7 may. '23

d l m m j v s

14 may. '23

d l m m j v s

21 may. '23

d l m

28 may. '23

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Tecnico calificado (TC),Trabajador de 1ra Categoría  (T1)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Maestro (MA),Ayudante (AY)
Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Maestro (MA)

Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Maestro (MA),Ayudante (AY)[200%]

Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]
Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]

Ayudante (AY)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

muakz
SELLO CONSORCIO

Angel Vialet
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