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Modo 
Tarea

REPARACION DE TECHOS DEL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACION (AGN)

Nombre de tarea

120 días

Duración

jue. 1/12/22

Comienzo

vie. 31/3/23

Fin Predecesoras

2 PRELIMINARES 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

3 Letrero de obra 2 días jue. 1/12/22 sáb. 3/12/22

4 Baño y lavamanos portátil, (1) und 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

5 Alquiler de andamios para colocar ducterías de 16 

metro de alto

120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

6 Huecos en muros de hormigón de antepecho para 

colocar ductos para bote

1 día jue. 1/12/22 vie. 2/12/22

7 Bases metálica de apoyos para ductos en el lado sur 

del edificio

1 día vie. 2/12/22 sáb. 3/12/22 6

8 Bases metálica de apoyos para ducto en el lado oeste 

del edificio

1 día sáb. 3/12/22 dom. 4/12/22 7

9 Suministro y colocación de ductos en tanques de 55 

galones metálicos soldados y colocados en 6 puntos 

del edificio fijados con arandelas de acero y tornillos 

tipo Hilty con tarugos metálicos, altura de cada ducto 

10 días dom. 4/12/22 mié. 14/12/22 8

10 Suministrar y colocación de tola de 4'x8'x 1/2" de 

espesor cortadas en pedazos de 3'x 3' horadadas en el 

centro con el diámetro del tanque para ser 

atornilladas en los muros con 8 tornillos tipo Hilty con 

1 día dom. 4/12/22 lun. 5/12/22 8

11 Remoción de tela asfáltica existente en techo 10 días lun. 5/12/22 jue. 15/12/22 10

12 Remoción tela asfáltica en muros de antepecho 10 días lun. 5/12/22 jue. 15/12/22 10

13 Traslado de lona asfáltica removida a los ductos 6 días jue. 15/12/22 mié. 21/12/22 12

14 Demolición de mortero de fino existente 3 días mié. 21/12/22 sáb. 24/12/22 13

15 Demolición de caliche colocado por debajo del fino exi

stente

3 días mié. 21/12/22 sáb. 24/12/22 13

16 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde el área entre las 2 juntas en sentido Y-Y hacia 

los lados laterales

4 días sáb. 24/12/22 mié. 28/12/22 15

17 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona frontal lado oeste hasta ducto de esa área 

(A)

6 días sáb. 24/12/22 vie. 30/12/22 15

18 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona frontal lado este hasta ducto de esa área 

(B)

6 días sáb. 24/12/22 vie. 30/12/22 15

19 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona posterior edificio viejo hasta ducto de esa 

área C

6 días vie. 30/12/22 jue. 5/1/23 18

20 Traslado del material de mortero y caliche demolido 

desde zona posterior edificio viejo hasta ducto de esa 

área D

6 días vie. 30/12/22 jue. 5/1/23 18

21 Traslado del material de mortero demolido desde zona 

oeste edificio nuevo hasta ducto de esa área E

6 días vie. 30/12/22 jue. 5/1/23 18

22 Traslado del material de mortero demolido desde zona 

este edificio nuevo hasta ducto de esa área F

6 días vie. 30/12/22 jue. 5/1/23 18

23 Desagues de techos nuevos de PVC Ø 3" con sus 

abrazaderas L= 15.00 mt

5 días jue. 5/1/23 mar. 10/1/23 22

24 Sustituir codos de PVC Ø 4" x 90º en desagues existe

ntes

1 día jue. 5/1/23 vie. 6/1/23 22

25 Sustituir codos de PVC Ø 3" x 90º en desagues existe

ntes

1 día jue. 5/1/23 vie. 6/1/23 22

26 Limpieza de área de hormigón para aplicación de aditivo 1 día vie. 6/1/23 sáb. 7/1/23 25

m m j v s

27 nov. '22

d l m m j v s

4 dic. '22

d l m m j v s

11 dic. '22

d l m m j v s

18 dic. '22

d l m m j v s

25 dic. '22

d l

1 ene. '23

Ayudante (AY)[200%],Peón o Trabajador No Calificado (PE),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)[1,200%],Trabajador de 1ra Categoría  (T1)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE),Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Ayudante (AY)[200%],Maestro (MA)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

ing.michaelsanchezg
Firma Puro

ing.michaelsanchezg
Sello Puro María Sánchez María



d l m m j v s

1 ene. '23

d l m m j v s

8 ene. '23

d l m m j v s

15 ene. '23

d l m m j v s

22 ene. '23

d l m m j v s

29 ene. '23

d l m m j v s

5 feb. '23

d l m m j v s

12 feb. '23

d l m m j v s

19 feb. '23

d l m m j v s

26 feb. '23

d l m m j v s

5 mar. '23

d l m m j v

12 mar. '23

Ayudante (AY)[200%],Peón o Trabajador No Calificado (PE),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)[1,200%],Trabajador de 1ra Categoría  (T1)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE),Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Ayudante (AY)[200%],Maestro (MA)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)
Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

ing.michaelsanchezg
Sello Puro María Sánchez María

ing.michaelsanchezg
Firma Puro



j v s

12 mar. '23

d l m m j v s

19 mar. '23

d l m m j v s

26 mar. '23

d l m m j v s

2 abr. '23

d l m m j v s

9 abr. '23

d l m m j v s

16 abr. '23

d l m m j v s

23 abr. '23

d l m m j v s

30 abr. '23

d l m m j v s

7 may. '23

d l m m j v s

14 may. '23

d l m m j v s

21 may. '23

d l m

28 may. '23

Ayudante (AY)[200%],Peón o Trabajador No Calificado (PE),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)[1,200%],Trabajador de 1ra Categoría  (T1)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY)Ayudante (AY)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE),Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Ayudante (AY)[200%],Maestro (MA)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

ing.michaelsanchezg
Sello Puro María Sánchez María

ing.michaelsanchezg
Firma Puro



27

Modo 
Tarea

Vaciado de hormigón armado en muros con epóxico 

puro para unir hormigón nuevo y viejo.

Nombre de tarea

1 día

Duración

sáb. 7/1/23

Comienzo

dom. 8/1/23

Fin

26

Predecesoras

28 Resane de superficie que se colocaron tornillos 1 día dom. 8/1/23 lun. 9/1/23 27

29 Pañete de supeficies donde se repuso hormigón 

incluido repello

1 día lun. 9/1/23 mar. 10/1/23 28

30 Desmontar ducterías y sacarlas del AGN 2 días mar. 10/1/23 jue. 12/1/23 29

31 Bote de material producto de demoliciones 3 días jue. 12/1/23 dom. 15/1/23 30

32 Bote de la lona retirada 5 días jue. 12/1/23 mar. 17/1/23 30

33 Remoción impermeabilizante existente en: casetas 

generadores y antesala de cocina

6 días mar. 17/1/23 lun. 23/1/23 32

34 Traslado a parqueo para bote 4 días lun. 23/1/23 vie. 27/1/23 33

35 Pintura en áreas pañetadas en cara exterior y resanad

as

3 días mar. 17/1/23 vie. 20/1/23 32

36 TERMINACION DE TECHOS 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

37 Alquiler de elevador tipo winch 120 días jue. 1/12/22 vie. 31/3/23

38 Fino de techo elaborado en hormigonera y colocado 

con bomba

5 días vie. 20/1/23 mié. 25/1/23 35

39 Zabaleta de techo 10 días mié. 25/1/23 sáb. 4/2/23 38

40 Suministro y colocación de membrana asfáltica 

granulada polyester de 4 mm de espesor y 5 Kg/cm2 

Incluye: ♦Sellador de junta interior y exterior 

♦Aplicación prymer

30 días sáb. 4/2/23 lun. 6/3/23 39

41 JUNTAS DE CONSTRUCCION 4 días lun. 6/3/23 vie. 10/3/23 40

42 Eliminar poliuretano en juntas de techo con acetona 2 días lun. 6/3/23 mié. 8/3/23 40

43 Restituir con nuevo poliuretano en juntas de techo 2 días mié. 8/3/23 vie. 10/3/23 42

44 VARIOS 2 días vie. 10/3/23 dom. 12/3/23 41

45 Limpieza continua y final 2 días vie. 10/3/23 dom. 12/3/23 41

m m j v s

27 nov. '22

d l m m j v s

4 dic. '22

d l m m j v s

11 dic. '22

d l m m j v s

18 dic. '22

d l m m j v s

25 dic. '22

d l

1 ene. '23

Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Tecnico calificado (TC),Trabajador de 1ra Categoría  (T1)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Maestro (MA),Ayudante (AY)
Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Maestro (MA)

Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Maestro (MA),Ayudante (AY)[200%]

Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]
Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]

Ayudante (AY)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

ing.michaelsanchezg
Sello Puro María Sánchez María

ing.michaelsanchezg
Firma Puro



d l m m j v s

1 ene. '23

d l m m j v s

8 ene. '23

d l m m j v s

15 ene. '23

d l m m j v s

22 ene. '23

d l m m j v s

29 ene. '23

d l m m j v s

5 feb. '23

d l m m j v s

12 feb. '23

d l m m j v s

19 feb. '23

d l m m j v s

26 feb. '23

d l m m j v s

5 mar. '23

d l m m j v

12 mar. '23

Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Tecnico calificado (TC),Trabajador de 1ra Categoría  (T1)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Maestro (MA),Ayudante (AY)
Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Maestro (MA)

Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Maestro (MA),Ayudante (AY)[200%]

Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]
Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]

Ayudante (AY)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

ing.michaelsanchezg
Sello Puro María Sánchez María

ing.michaelsanchezg
Firma Puro



j v s

12 mar. '23

d l m m j v s

19 mar. '23

d l m m j v s

26 mar. '23

d l m m j v s

2 abr. '23

d l m m j v s

9 abr. '23

d l m m j v s

16 abr. '23

d l m m j v s

23 abr. '23

d l m m j v s

30 abr. '23

d l m m j v s

7 may. '23

d l m m j v s

14 may. '23

d l m m j v s

21 may. '23

d l m

28 may. '23

Ayudante (AY),Maestro (MA),Tecnico calificado (TC)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Ayudante (AY),Tecnico calificado (TC),Trabajador de 1ra Categoría  (T1)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)[200%],Maestro (MA),Ayudante (AY)
Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)

Camion bote (6m3),Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Peón o Trabajador No Calificado (PE)
Ayudante (AY),Maestro (MA)

Ayudante (AY)Ayudante (AY)
Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)

Ayudante (AY),Trabajador de 2da Categoría (T2)
Maestro (MA),Ayudante (AY)[200%]

Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]
Trabajador de 2da Categoría (T2),Ayudante (AY)[200%]

Ayudante (AY)

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Critical Path

ing.michaelsanchezg
Sello Puro María Sánchez María

ing.michaelsanchezg
Firma Puro


